

目黒清掃工場建替工事 週間工程表

JFEエンジニアリング 清水建設 特定建設工事共同企業体 2018年10月19日

		10月						
		22 月	23 火	24 水	25 木	26 金	27 土	28 日
煙突解体工事	外筒解体							
	工場棟解体工事							
仮設工事	工場棟仮設テント組立							
	工場棟テント基礎工事							
							工事用電気設備点検	
作業人員		85	85	85	85	85	81	
車両台数	クレーン	300tAC×2 70t×2、35t×1	300tAC×2 70t×2、35t×1	300tAC×2 70t×3、35t×1	300tAC×2 70t×3、35t×1	300tAC×2 70t×3、35t×1	300tAC×2 70t×3、35t×1	
	特殊車両							1

