

目黒清掃工場建替工事 週間工程表

JFEエンジニアリング・清水建設 特定建設工事共同企業体 2019年2月22日

	2月				3月		
	25 月	26 火	27 水	28 木	1 金	2 土	3 日
煙突解体工事	外筒解体						
工場棟解体工事	工場棟解体						
管理棟工事	掘削						
	型枠設置						
	擁壁工事						
煙突テント基礎工事	煙突基礎先行撤去						
付属棟・外構工事	杭掘削、杭挿入						
作業人員	83	83	83	83	83	75	
車両台数	クレーン	70tC×1 25t×1	70tC×1 25t×1	70tC×1 25t×1	70tC×1 25t×1	70tC×1 25t×1	70tC×1 70t×1、25t×1
	特殊車両				1	1	6

