■　2月　月間工程表

	2019年2月		
	10日	20日	28日
解体工事	煙突外筒解体		
	工場棟解体		
管理棟工事	杭工事		
		擁壁工事	
		山留工事	掘削
テント基礎工事	整地、地盤改良	煙突基礎一部解体	
付属棟・外構			杭工事



配　置　図