



目黒清掃工場

建替工事だより

創刊号

目黒清掃工場は平成29年3月に操業を停止し、現在、建替工事を行っています。この「建替工事だより」では、建替工事の様子をお伝えします。

引き続き、皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

全体写真
(平成30年 5月撮影)



完成イメージ図



1. 工事工程

	平成29年度	平成30年度	平成31年度	平成32年度	平成33年度	平成34年度
仮設工事	★					
先行解体						
工場棟解体						
管理棟解体						
煙突解体						
実施設計						
管理棟工事						
工場棟工事						
煙突工事						
プラント工事						
外構・植栽工事						
試運転						

■ : 解体工事

■ : 建設工事

★ ★ : 工事説明会

2. 施工状況

◇解体工事



ごみ収集車の重さを測定する計量棟を解体しました。(平成29年 11月)



煙突と工場棟の間にある排ガス処理設備棟を解体しました。(平成29年 11月～平成30年 3月)



管理棟を解体する前の準備工事として室内の内装を撤去しました。(平成30年 3月～4月)



工場棟本体を解体する前の準備工事としてプラットフォームを解体しました。(平成30年 3月～5月)



煙突内側にある排気筒を解体しました。(平成30年 4月)



工場棟本体を解体する際、仮設テントで全体を覆います。そのテントの基礎杭(鋼管杭)を施工しました。(平成30年 4月～5月)

◇環境対策



作業中は、機器を防音シート等で覆っています。



工事中、騒音値や振動値が規制値を逸脱しないようにするため、リアルタイムで管理しています。


3. 土壌汚染調査

土壌汚染対策法第4条、東京都環境確保条例第116条及び第117条に基づき、地下部の土壌汚染調査を行いました。(詳細は「目黒清掃工場建替工事」のホームページに掲載する予定です。)

◇調査対象物質

○第一種有害物質(揮発性有機化合物)	○第二種有害物質(重金属等)	○第三種有害物質(農薬等/PCB)
クロロエチレン	カドミウム及びその化合物	シマジン
1,2-ジクロロエタン	六価クロム化合物	チオベンカルブ
1,1-ジクロロエチレン	シアン化合物	チウラム
シス-1,2-ジクロロエチレン	水銀及びその化合物	ポリ塩化ビフェニル
1,3-ジクロロプロペン	セレン及びその化合物	有機りん化合物
ジクロロメタン	鉛及びその化合物	
テトラクロロエチレン	砒素及びその化合物	
1,1,1-トリクロロエタン	ふっ素及びその化合物	
1,1,2-トリクロロエタン	ほう素及びその化合物	
トリクロロエチレン		
ベンゼン		
四塩化炭素		

◇土壌汚染調査結果



4. 目黒清掃工場建替協議会について

◇目黒清掃工場建替協議会

東京二十三区清掃一部事務組合では、目黒清掃工場の建替事業を円滑に進めていくため、工場周辺の地域住民の代表の方々と工場が立地している目黒区との3者で「目黒清掃工場建替協議会」を設置しています。建替工事の進捗状況に合わせて、年に数回、開催しています。

◇協議会での実施内容

目黒清掃工場建替協議会では、工場の建替えに関する情報を提供するとともに、建替工事に関して地域の皆さまからご意見をいただき、円滑な事業運営に努めています。



(第7回建替協議会の様子)

◇開催経過

実施回	開催日	内容
第1回	平成28年2月4日(木)	○建替協議会の設置とこれまでの経過について ○環境影響評価手続について
第2回	平成28年7月20日(水)	○環境影響評価手続について ○緩衝緑地の整備について ○新工場における防災対策について
第3回	平成28年12月2日(金)	○建替工事に関する協定書について
第4回	平成29年5月19日(金)	○解体前清掃について ○建替工事の準備作業について ○ごみバンク等の空間放射線量率測定結果について
第5回	平成29年9月5日(火)	○解体工事説明会について ○環境影響評価事後手続について
第6回	平成30年1月30日(火)	○建替工事の進捗状況について ○各種測定・調査結果について ○目黒区中高層条例に基づく建築計画の近隣説明について ○解体工事説明会の開催結果について ○空間放射線量率測定対象及び測定結果について
第7回	平成30年6月6日(水)	○建替工事の進捗状況について ○各種測定・調査結果について ○建替工事だよりの発行について

問い合わせ先

東京二十三区清掃一部事務組合
目黒清掃工場建替工事 監督員事務所
所在地：東京都目黒区三田二丁目19番43号
電話：03-3792-0515 / FAX 03-3792-0517
URL：http://www.union.tokyo23-seisou.lg.jp

目黒清掃工場建替工事の情報を随時、ホームページでお知らせしています。
<http://meguro-tatekae.jp/>

目黒建替え

検索 

<受注者>

JFEエンジ・清水建設特定建設工事共同企業体
所在地：東京都目黒区三田二丁目19番43号
電話：03-6452-3438 / FAX 03-6452-3439

印刷物登録

平成30年度 第22号