

目黒清掃工場周辺にお住まいの皆様へ

## 作業時間の延長及び祝日作業の実施について

日頃より目黒清掃工場建替工事に対し、多大なるご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言中の約1か月間、本工事を休止しておりましたが、工事の遅れを取り戻すため下記のとおり、作業時間の延長及び祝日作業を実施いたします。

実施にあたっては、新型コロナウイルス感染拡大防止、騒音・振動・粉じん及び交通安全対策等を徹底してまいりますので、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

なお、ご不明な点がございましたら、お問合せ先にご連絡をお願いいたします。

### 記

#### 1 作業時間の延長について

(1) 期間：6月8日（月）から9月末まで

(2) 作業時間：午前7時から午後6時30分まで（大型建設機械の使用を含みます。）

作業は午前7時からと午前8時からの2グループ体制とし、時差による出勤の分散、朝礼や休憩時間をスライドすることで密を防止いたします。

#### 2 祝日作業の実施について

(1) 作業日：7月23日（木・海の日）、7月24日（金・スポーツの日）、  
9月21日（月・敬老の日）、9月22日（火・秋分の日）

(2) 作業時間：午前8時から午後6時まで（作業時間の延長は行いません。）

#### 【お問合せ先】

発注者 東京二十三区清掃一部事務組合

目黒清掃工場建替工事 監督員事務所

電話番号 03-3792-0515

施工者 JFE エンジ・清水建設特定建設工事共同企業体

清水建設現場事務所

電話番号 03-6452-3956