

平成 30年 5月 18日  
東京二十三区清掃一部事務組合

目黒清掃工場周辺にお住いの皆様へ

## 煙突解体工事のお知らせ

日頃より目黒清掃工場建替工事に対し多大なるご理解とご協力を賜り、心より感謝申し上げます。


平成 30年 5月 21日(月)から下表の日程で煙突解体工事を実施いたします。施工内容は裏面のとおりです。

工事中は騒音・振動の発生が想定されますが、極力低減するよう対策を講じてまいります。

ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願いいたします。


		平成30年												平成31年									
		5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
準備工事	①移動昇降式足場設置	■	■																				
	②煙突解体用タワークレーン設置			■																			
煙突解体工事	③内筒解体	■	■	■	■																		
	④外筒解体					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■							
	⑤テント設置及び外筒下部解体																■	■	■				

表 煙突解体工事日程



### 【お問合せ先】

目黒清掃工場建替工事 監督員事務所  
電話番号 03-3792-0515



### 【作業内容】

- ①煙突外筒部に移動昇降式足場と呼ぶ昇降可能な作業足場を設置します。
- ②資材の荷上げや煙突解体時に使用する煙突解体用タワークレーンを設置します。
- ③鋼製の内筒を短冊状に切断し、煙突内部を通して降ろします。
- ④外筒をワイヤーソー（切断する機械）で短冊状に切断し、煙突解体用タワークレーンにより煙突内部を通して吊り降ろします。
- ⑤煙突高さ約30mまで解体した後、煙突周囲に全覆い仮設テントを設置し、テント内で重機により解体します。